

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla projektu "Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań (EIT+)" wg zadań Załącznik nr 5 E do Umowy			
	Kategorie kosztów kwalifikowanych wg Wytycznych MRR	Kwota wydatków kwalifikowanych (brutto w PLN)	Udział procentowy (w %)
1	2	3	4
Całość	Wydatki na zakup, wytworzenie lub modernizację aparatury badawczo-naukowej, urządzeń i innych składników wyposażenia	227 105 181,64	45,16%
	Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych	5 300 000,00	1,05%
	Wydatki związane z zapłatą rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych i używanych środków trwałych	0,00	0,00%
	Wydatki związane z zakupem robót i materiałów budowlanych	205 507 006,00	40,87%
	Wydatki na zakup gruntów do wartości nie przekraczającej 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT	0,00	0,00%
	Wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej	0,00	0,00%
	Wydatki na zakup wyposażenia i materiałów	1 269 679,53	0,25%
	Wkład niepieniężny w formie dóbr wniesionych do projektu	0,00	0,00%
	Wydatki na uzyskanie certyfikatu istotnego z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności laboratorium badawczego do 5 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT	1 727 757,95	0,34%
	Wydatki na szkolenia w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą (limit do 10% wydatków kwalifikowanych zgodnie z zasadą cross-financingu)	3 700 000,00	0,74%
	Wydatki na zakupu usług doradczych i transfer wiedzy w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą	14 160 110,22	2,82%
	Wydatki na promocję projektu (w tym rezultatów projektu)	3 600 000,00	0,72%
	Wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie	65 575,85	0,01%
	Koszty ogólne do 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT	40 218 355,50	8,00%
	Wydatki na usługi w zakresie audytu zewnętrznego	200 000,00	0,04%
	SUMA całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu	502 853 666,69	100,00%
	SUMA całkowitych kosztów niekwalifikowanych projektu	108 195 868,83	17,44%
	SUMA całkowitych kosztów projektu	611 049 535,52	-

12.02.2015
Peter Paweł

Katarzyna Dorywała
 Kierownik Biura UCMB

f

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania nr 1 dla projektu "Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań (EIT+)"								
Lp.	Nazwa zadania	Zakres/ Czas realizacji/ Podmiot odpowiedzialny	Kategorie kosztów kwalifikowanych wg Wytocznych MRR/ niekwalifikowanych	Nr podkategorii	Opis kosztu w ramach kategorii	Kwota wydatków ogółem (brutto w PLN)	Kwota wydatków kwalifikowanych (brutto w PLN)	Kwota kategorii kosztów narastająco (w PLN)
1	2	3	4	4a	5	6	7	8
1.	Zadanie nr 1 Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie	Zakres zadania: 1. wybór konsultanta pomocy technicznej w celu opracowania studium wykonalności, przeprowadzenia procedury środowiskowej; 2. opracowanie studium wykonalności; 3. przeprowadzenie procedury środowiskowej. Czas realizacji: 08.03.2008 - 30.06.2010. Nazwy wykonawców: 1. Biuro Inwestorskie Janusz Rybka-przygotowanie procedury przetargowej na konsultanta pomocy technicznej, 2. Instytut Zarządzania i Samorządności sp. z o.o.(konsultant pomocy technicznej) - opracowanie studium wykonalności, przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji środowiskowej, 3. Jednostka Realizująca Projekt DCMiB	Kategorie kosztów					
			Wydatki na zakup, wytworzenie lub modernizację aparatury badawczo-naukowej, urządzeń i innych składników wyposażenia (w tym związane z transportem, instalacją i uruchomieniem wraz ze specjalistycznym instruktazem, oprogramowanie dołączane do aparatury badań urządzenia).	01.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych	02.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z zapłatą rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych i używanych środków trwałych	03.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z zakupem robót i materiałów budowlanych	04.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup gruntów (do wartości nie przekraczającej 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	05.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej	06.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup wyposażenia, materiałów i oprogramowania (niezbędnych do realizacji projektu)	07.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wkład niepieniężny w formie dóbr wniesionych do projektu (nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, środków trwałych oraz materiałów nabytych przed rozpoczęciem realizacji projektu)	08.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na uzyskanie certyfikatu istotnego z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności laboratorium badawczego (do 5 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	09.1	nazwa kosztu			-
				09.2	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na szkolenia w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą (limit do 10%, wydatków kwalifikowanych zgodnie z zasadą cross-financingu)	10.1B	nazwa kosztu			-
				10.2B	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup usług doradczych i transfer wiedzy w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą (w tym: dokumentacja wnioskowa i ekspertyzy)	11.1	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na konsultanta pomocy technicznej	65 587,20	53 760,00	-
				11.2	Studium wykonalności	368 680,18	327 024,44	-
				11.3	Dokumentacja i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	48 000,00	39 344,26	-
					Suma	482 267,38	420 128,70	420 128,70
			Wydatki na promocję projektu (w tym rezultatów projektu) (w przypadku projektów poniżej 10 mln zł do 3% wartości projektu w przypadku projektów 10-30 mln zł do 2 % wartości projektu, w przypadku projektów powyżej 30 mln zł do 1,5 % wartości projektu)	12.1B	nazwa kosztu			-
				12.2B	nazwa kosztu			-
				12.3B	nazwa kosztu			-
				12.4B	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie	13.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Koszty ogólne w tym związane z zarządzaniem projektem (do 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	14.1	nazwa kosztu			-
				14.2	nazwa kosztu			-
				14.3	nazwa kosztu			-
				14.4	nazwa kosztu			-
				14.5	nazwa kosztu			-
				14.6	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na usługi w zakresie audytu zewnętrznego (jeśli dotyczy)	15.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			SUMA kategorii kosztów - w ramach zadania i narastająco					420 128,70
			Koszty niekwalifikowane - bez kosztów niekwalifikowanego podatku VAT, który ponoszony jest w ramach kategorii kosztów kwalifikowanych					
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego					-
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego					-
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego					-
			SUMA kosztów niekwalifikowanych w ramach zadania					0,00

f

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania nr 2 dla projektu "Dołnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań (EIT+)"								
Lp	Nazwa zadania	Zakres/ Czas realizacji/ Podmiot odpowiedzialny	Kategorie kosztów kwalifikowanych wg Wytycznych MRR/ niekwalifikowanych	Nr podkategorii	Opis kosztu w ramach kategorii	Kwota wydatków ogółem (brutto w PLN)	Kwota wydatków kwalifikowanych (brutto w PLN)	Kwota kategorii kosztów narastająco (w PLN)
1	2	3	4	4a	5	6	7	8
2	Zadanie nr 2. Zarządzanie i prowadzenie projektu	Zakres zadania: wszelkie prace i wydatki związane z zarządzaniem projektem. Czas realizacji: 08.03.2008 - 31.10.2015 (zadanie obejmuje wszystkie fazy realizacji projektu) Nazwy wykonawców: 1. Jednostka Realizująca Projekt DCMiB (kadra zatrudniona do zarządzania, prac administracyjnych, technicznych i inwestycyjnych w projekcie), 2. Konsorcjum BBF/ Scott Wilson (Inżynier Konsultant wsparcia technicznego) - wybrany w drodze przetargu (do IV kw 2012) 3. Inżynier kontraktu - Grontmij Polska - wybrany w drodze przetargu.	Kategorie kosztów					
			Wydatki na zakup, wytworzenie lub modernizację aparatury badawczo-naukowej, urządzeń i innych składników wyposażenia (w tym związane z transportem, instalacją i uruchomieniem wraz ze specjalistycznym instruktażem, oprogramowaniem dołączone do aparatury bądź urządzeń)	01.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych	02.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z zapłatą rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych i używanych środków trwałych	03.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z zakupem robót i materiałów budowlanych	04.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup gruntów (do wartości nie przekraczającej 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	05.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej	06.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup wyposażenia, materiałów i oprogramowania (niezbędnych do realizacji projektu)	07.0	Wydatki na zakup wyposażenia i oprogramowania niezbędnych do realizacji projektu	2		-
					Suma	1 555 357,42	9 6	1 269 679,53
			Wkład niepieniężny w formie dóbr wniesionych do projektu (nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, środków trwałych oraz materiałów nabytych przed rozpoczęciem realizacji projektu)	08.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na uzyskanie certyfikatu istotnego z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności laboratorium badawczego (do 5 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	09.1	nazwa kosztu			-
				09.2	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0	0,00
			Wydatki na szkolenia w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą (limit do 10%, wydatków kwalifikowanych zgodnie z zasadą cross-finansingu)	10.1B	nazwa kosztu			-
				10.2B	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0 00	0,00
			Wydatki na zakup usług doradczych i transfer wiedzy w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą (w tym: dokumentacja wnioskowa i ekspertyzy)	11.1	Koszt przygotowania dokumentacji przetargowej na Inżyniera konsultanta wsparcia technicznego	3		-
				11.2	Inżynier konsultant wsparcia technicznego	2 3		-
				11.3	Inżynier kontraktu	3 136 456 16	2 550	-
					Suma	5 520 233,93	4 499	4 919 595,91
			Wydatki na promocję projektu (w tym rezultatów projektu) (w przypadku projektów poniżej 10 mln zł do 3% wartości projektu w przypadku projektów 10-30 mln zł do 2 % wartości projektu, w przypadku projektów powyżej 30 mln zł do 1.5 % wartości projektu)	12.1B	nazwa kosztu			-
				12.2B	nazwa kosztu			-
				12.3B	nazwa kosztu			-
				12.4B	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0	0,00
			Wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie	13.1	Wskazane w umowie instrumenty zabezpieczające jej realizację	65 575 85		-
					Suma	65 575,85		65 575,85
			Koszty ogólne w tym związane z zarządzaniem projektem (do 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu włączając podatek VAT)	14.3	Koszt wynagrodzeń jednostki realizującej projekt DCMiB	36 460 000 00		-
				14.4	Koszty administracyjno-biurowe jednostki realizującej projekt DCMiB	4 19		-
				14.5	Koszt dzierżawy i użyczenia budynków i gruntów	31		-
				14.6	Koszt rat kapitałowych z tytułu leasingu środków trwałych	0 00	0,00	-
					Suma	40 974 395,13	40 218 355,50	40 218 355,50
			Wydatki na usługi w zakresie audytu zewnętrznego (jeśli dotyczy)	15.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			SUMA kategorii kosztów - w ramach zadania i narastająco					46 053 078,09 46 473 208,79
			Koszty niekwalifikowane - bez kosztów niekwalifikowanego podatku VAT, który ponoszony jest w ramach kategorii kosztów kwalifikowanych					
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego					-
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego					-
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego					-
			SUMA kosztów niekwalifikowanych w ramach zadania					0,00

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania nr 3.01 dla projektu "Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań (EIT+)"								
Lp.	Nazwa zadania	Zakres/ Czas realizacji/ Podmiot odpowiedzialny	Kategoria kosztów kwalifikowanych wg Wytycznych MRR/ niekwalifikowanych	Nr podkategorii	Opis kosztu w ramach kategorii	Kwota wydatków ogółem (brutto w PLN)	Kwota wydatków kwalifikowanych (brutto w PLN)	Kwota kategorii kosztów narastająco (w PLN)
1	2	3	4	4a	5	6	7	8
3	Zadanie nr 3.01 Utworzenie laboratoriów w budynkach nr 1 część "B" i "C", nr 7, nr 9 i nr 9A	Zakres zadania: 1. przeprowadzenie przetargów na projektantów projektów budowlanych, 2. opracowanie projektów budowlanych oraz uzyskanie pozwoleń na budowę 3. modernizacja, adaptacja i budowa na potrzeby projektów budynków nr 1 część "B" i "C", nr 7, nr 9 i nr 9A 4. zakup aparatury i wyposażenia do laboratoriów biotechnologicznych i nanotechnologicznych 5. uruchomienie i uzyskanie zdolności operacyjnej laboratoriów. Czas realizacji: 01.07.2008 - 31.10.2015 Wykonawcy zadania 1) "Wroble" S.A. - zaprojektowanie i wybudowanie bud. 1 BC oraz bud. 9A do 23.12.2013, Konsorcjum INTER-SYSTEM S.A., ISB Budownictwo Sp. z o.o. - OPZ, SWU dla dostaw, aparatury i wyposażenia i dok. proj. bud. 9. 3) Kontrapunkt V - Projekt - dokumentacja projektowa bud. 7. 4) "WARBUD" S.A. - wykonanie budynków nr 7 i nr 9 5) dostawy aparatury i wyposażenia laboratoriów	Kategorie kosztów					
			Wydatki na zakup, wytworzenie lub modernizację aparatury badawczo-naukowej, urządzeń i innych składników wyposażenia (w tym związane z transportem, instalacją i uruchomieniem wraz ze specjalistycznym instruktazem, oprogramowaniem dołączona do aparatury bądź urządzenia)	01.1	Laboratoria biotechnologiczne i nanotechnologiczne - wyposażenie i aparatura	275 772 373,42	224 205 181,64	-
				01.2	Wydatki na uruchomienie budynków laboratoryjnych	3 567 000,00	2 900 000,00	-
					Suma	279 339 373,42	227 105 181,64	227 105 181,64
			Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych	02.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z zapłatą rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych i używanych środków trwałych	03.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z zakupem robót i materiałów budowlanych	04.1	Roboty budowlane, instalacje i infrastruktura towarzysząca	252 773 617,38	205 507 006,00	-
					Suma	252 773 617,38	205 507 006,00	205 507 006,00
			Wydatki na zakup gruntów (do wartości nie przekraczającej 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	05.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej	06.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup wyposażenia, materiałów i oprogramowania (niezbędnych do realizacji projektu)	07.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	1 269 679,53
			Wkład niepieniężny w formie dóbr wniesionych do projektu (nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, środków trwałych oraz materiałów nabytych przed rozpoczęciem realizacji projektu)	08.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na uzyskanie certyfikatu istotnego z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności laboratorium badawczego (do 5 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	09.1	nazwa kosztu			-
				09.2	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na szkolenia w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą (limit do 10% wydatków kwalifikowanych zgodnie z zasadą cross-finansingu)	10.1B	nazwa kosztu			-
				10.2B	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup usług doradczych i transfer wiedzy w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą (w tym: dokumentacja wnioskowa i ekspertyzy)	11.1	Dokumentacja projektowa dla budynku nr 1 część "B" i "C", nr 7, nr 9 i nr 9A	6 045 594,14	4 936 387,80	-
				11.2	Dokumentacja przetargowa na wybór wykonawców dokumentacji projektowej budynków nr 1 część "B" i "C", nr 7, nr 9 i nr 9A	120 000,02	98 360,66	-
				11.3	Ekspertyzy w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór dostawców technologii laboratoryjnych (aparatury i wyposażenia)	2 861 586,81	2 344 986,32	-
					Suma	9 027 180,96	7 379 734,78	12 299 330,69
			Wydatki na promocję projektu (w tym rezultatów projektu) (w przypadku projektów poniżej 10 mln zł do 3% wartości projektu w przypadku projektów 10-30 mln zł do 2 % wartości projektu, w przypadku projektów powyżej 30 mln zł do 1,5 % wartości projektu)	12.1B	nazwa kosztu			-
				12.2B	nazwa kosztu			-
				12.3B	nazwa kosztu			-
				12.4B	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie	13.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	65 675,95
			Koszty ogólne w tym związane z zarządzaniem projektem (do 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	14.1	nazwa kosztu			-
				14.2	nazwa kosztu			-
				14.3	nazwa kosztu			-
				14.4	nazwa kosztu			-
				14.5	nazwa kosztu			-
				14.6	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	40 218 355,50
			Wydatki na usługi w zakresie audytu zewnętrznego (jeśli dotyczy)	15.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			SUMA kategorii kosztów - w ramach zadania i narastająco					439 991 922,42
			Koszty niekwalifikowane - bez kosztów niekwalifikowanego podatku VAT, który pobierany jest w ramach kategorii kosztów kwalifikowanych					486 465 129,21
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego					-
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego					-
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego					-
			SUMA kosztów niekwalifikowanych w ramach zadania					0,00
								-

f

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania nr 6 dla projektu "Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań (ET+)"										
Lp.	Nazwa zadania	Zakres/ Czas realizacji/ Podmiot odpowiedzialny	Kategorie kosztów kwalifikowanych wg Wytucznych MRR/ niekwalifikowanych	Nr podkategorii	Opis kosztu w ramach kategorii	Kwota wydatków ogółem (brutto w PLN)	Kwota wydatków kwalifikowanych (brutto w PLN)	Kwota kategorii kosztów narasta (w PLN)		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8		
6	Zadanie nr 6. Opracowanie i wdrożenie systemów zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem, jakością i danymi	Zakres zadania: opracowanie i wdrożenie systemów zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem, jakością oraz danymi (w tym opracowanie i wdrożenie modelu biznesowego, w tym zarządzania procesowego), zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego z modulem LIMS, opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa w laboratoriach i zarządzania środowiskiem oraz zapewnienie systemu ochrony informacji niejawnych) Czas realizacji: 01.10.2009 - 31.10.2015 Wykonawcy zadania: 1) PWC Polska - opracowanie i wdrożenie mpoделu biznesowego SMT - wdrożenie systemu ZSI Pozostali wykonawcy zostaną wybrani zgodnie z procedurami pzp Nad realizacją kontraktów czuwać będzie Jednostka Realizująca Projekt DCMIB	Kategorie kosztów							
			Wydutki na zakup, wytworzenie lub modernizację aparatury badawczo-naukowej, urządzeń i innych składników wyposażenia (w tym związane z transportem, instalacją i uruchomieniem wraz ze specjalistycznym instruktazem, oprogramowanie dołączone do aparatury bądź urządzenia)	01.1	nazwa kosztu					-
			Suma			0,00	0,00	227 105 181,84		
			Wydutki na zakup wartości niematerialnych i prawnych	02.1	Zakup specjalistycznego oprogramowania do systemu zarządzania danymi (przetwarzanie i obieg informacji w ramach struktury laboratoryjnej), bezpieczeństwem, jakością i środowiskiem.		6 519 000,00	5 300 000,00	-	
			Suma		6 519 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00			
			Wydutki związane z zapłatą rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych i używanych środków trwałych	03.0	nazwa kosztu				-	
			Suma		0,00	0,00	0,00			
			Wydutki związane z zakupem robót i materiałów budowlanych	04.1	nazwa kosztu				-	
			Suma		0,00	0,00	205 507 008,00			
			Wydutki na zakup gruntów (do wartości nie przekraczającej 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	05.0	nazwa kosztu				-	
			Suma		0,00	0,00	0,00			
			Wydutki na zakup nieruchomości zabudowanej	06.0	nazwa kosztu				-	
			Suma		0,00	0,00	0,00			
			Wydutki na zakup wyposażenia, materiałów i oprogramowania (niezbędnych do realizacji projektu)	07.0	nazwa kosztu				-	
			Suma		0,00	0,00	1 269 679,53			
			Wkład niepieniężny w formie dóbr wniesionych do projektu (nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, środków trwałych oraz materiałów nabytych przed rozpoczęciem realizacji projektu)	08.0	nazwa kosztu				-	
			Suma		0,00	0,00	0,00			
			Wydutki na uzyskanie certyfikatu istotnego z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności laboratorium badawczego (do 5 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	09.1	nazwa kosztu				-	
			09.2	nazwa kosztu				-		
			Suma		0,00	0,00	0,00			
			Wydutki na szkolenia w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą (limit do 10% wydatków kwalifikowanych zgodnie z zasadą cross-finansingu)	10.1B	nazwa kosztu				-	
			10.2B	nazwa kosztu				-		
			Suma		0,00	0,00	0,00			
			Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą IT w obszarze bezpieczeństwa, środowiska, jakości i danych.	11.0B		2 277 035,91	1 860 779,53			
			Wydutki na zakup usług doradczych i transfer wiedzy w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą (w tym: dokumentacja wnioskowa i ekspertyzy)	11.2	nazwa kosztu					
			11.3	nazwa kosztu						
			Suma		2 277 035,91	1 860 779,53	14 180 110,22			
			Wydutki na promocję projektu (w tym wyników projektu) (w przypadku projektów poniżej 10 mln zł do 3% wartości projektu w przypadku projektów 10-30 mln zł do 2 % wartości projektu w przypadku projektów powyżej 30 mln zł do 1.5 % wartości projektu)	12.1B	nazwa kosztu					
			12.2B	nazwa kosztu						
			12.3B	nazwa kosztu						
			12.4B	nazwa kosztu						
			Suma		0,00	0,00	0,00			
			Wydutki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie	13.1	nazwa kosztu					
			Suma		0,00	0,00	65 575,85			
			Koszty ogólne w tym związane z zarządzaniem projektem (do 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	14.1	nazwa kosztu					
			14.2	nazwa kosztu						
14.3	nazwa kosztu									
14.4	nazwa kosztu									
14.5	nazwa kosztu									
14.6	nazwa kosztu									
Suma		0,00	0,00	40 218 355,50						
Wydutki na usługi w zakresie audytu zewnętrznego (jeśli dotyczy)	15.1	nazwa kosztu								
Suma		0,00	0,00	0,00						
SUMA kategorii kosztów - w ramach zadania i narastająco						7 160 779,53	4 93 625 908,74			
Koszty niekwalifikowane - bez kosztów niekwalifikowanego podatku VAT, który poniesiony jest w ramach kategorii kosztów kwalifikowanych										
Nazwa kosztu niekwalifikowanego										
Nazwa kosztu niekwalifikowanego										
Nazwa kosztu niekwalifikowanego										
SUMA kosztów niekwalifikowanych w ramach zadania						0,00				

f

Lp.	Nazwa zadania	Zakres/ Czas realizacji/ Podmiot odpowiedzialny	Kategorie kosztów kwalifikowanych wg Wytycznych MRR/ niekwalifikowanych	Nr podkategorii	Opis kosztu w ramach kategorii	Kwota wydatków ogółem (brutto w PLN)	Kwota wydatków kwalifikowanych (brutto w PLN)	Kwota kategorii kosztów narastająco (w PLN)
1	2	3	4	4a	5	6	7	8
7	Zadanie nr 7. Szkolenia w zakresie zarządzania i eksploatacji dużą infrastrukturą badawczą	Zakres zadania składa się z następujących komponentów: 1. diagnoza potrzeb szkoleniowych, 2. przygotowanie i realizacja programu szkoleń specjalistycznych oraz staży, 3. podsumowanie i ewaluacja programów szkoleniowo - stażowych Czas realizacji: 01.10.2009- 31.10.2015 Wykonawcy zadania: analiza potrzeb szkoleniowych jednostki badawczo - rozwojowej WCB EIT + we współpracy z HR i ekspertami zewnętrznymi; do przeprowadzenia szkoleń i staży zostaną wybrane specjalistyczne firmy przy zastosowaniu procedur przetargowych. Nad realizacją kontraktów czuwać będzie Jednostka Realizująca Projekt DCMB	Kategorie kosztów					
			Wydutki na zakup, wytworzenie lub modernizację aparatury badawczo-naukowej, urządzeń i innych składników wyposażenia (w tym związane z transportem, instalacją i uruchomieniem wraz ze specjalistycznym instruktażem, oprogramowanie dołączone do aparatury bądź urządzenia)	01.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	227 105 181,84
			Wydutki na zakup wartości niematerialnych i prawnych	02.1	nazwa kosztu			
					Suma	0,00	0,00	5 300 000,00
			Wydutki związane z zapłatą rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych i używanych środków transportu	03.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydutki związane z zakupem robót i materiałów budowlanych	04.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	205 507 006,00
			Wydutki na zakup gruntów (do wartości nie przekraczającej 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	05.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydutki na zakup nieruchomości zabudowanej	06.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydutki na zakup wyposażenia, materiałów i oprogramowania (niezbędnych do realizacji projektu)	07.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	1 269 679,53
			Wkład niepieniężny w formie dóbr wniesionych do projektu (nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, środków trwałych oraz materiałów nabytych przed rozpoczęciem realizacji projektu)	08.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydutki na uzyskanie certyfikatu istotnego z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności laboratorium badawczego (do 5 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	09.1	nazwa kosztu			
				09.2	nazwa kosztu			
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydutki na szkolenia w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą (limit do 10% wydatków kwalifikowanych zgodnie z zasadą cross-finansingu)	10.1B	Szkolenia dla pracowników w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą			-
				10.2B	Szkolenia dla kierowników laboratoriów (lab managerów) i kadry zarządzającej w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą w formie staży			
					Suma	4 118 100,00	3 700 000,00	3 700 000,00
			Wydutki na zakup usług doradczych i transfer wiedzy w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą (w tym: dokumentacja wnioskowa i ekspertyzy)	11.1	nazwa kosztu			
				11.2	nazwa kosztu			
				11.3	nazwa kosztu			
					Suma	0,00	0,00	14 180 110,22
			Wydutki na promocję projektu (w tym: rezultatów projektu) (w przypadku projektów poniżej 10 mln zł do 3% wartości projektu w przypadku projektów 10-30 mln zł do 2 % wartości projektu, w przypadku projektów powyżej 30 mln zł do 1,5 % wartości projektu)	12.1B	nazwa kosztu			
				12.2B	nazwa kosztu			
				12.3B	nazwa kosztu			
				12.4B	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydutki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie	13.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	65 575,85
			Koszty ogólne w tym związane z zarządzaniem projektem (do 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	14.1	nazwa kosztu			
				14.2	nazwa kosztu			
				14.3	nazwa kosztu			
				14.4	nazwa kosztu			
				14.5	nazwa kosztu			
				14.6	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	40 218 355,50
			Wydutki na usługi w zakresie audytu zewnętrznego (jeśli dotyczy)	15.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			SUMA kategorii kosztów - w ramach zadania i narastająco					3 700 000,00 497 325 908,74
			Koszty niekwalifikowane - bez kosztów niekwalifikowanego podatku VAT, który ponoszony jest w ramach kategorii kosztów kwalifikowanych!					
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego					-
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego					-
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego					-
			SUMA kosztów niekwalifikowanych w ramach zadania					0,00

f

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania nr 8 dla projektu "Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wroclawskie Centrum Badań (EIT+)"								
Lp.	Nazwa zadania	Zakres/ Czas realizacji/ Podmiot odpowiedzialny	Kategorie kosztów kwalifikowanych wg Wytycznych MRR/ niekwalifikowanych	Nr podkategorii	Opis kosztu w ramach Kategorii	Kwota wydatków ogółem (brutto w PLN)	Kwota wydatków kwalifikowanych (brutto w PLN)	Kwota kategorii kosztów narastająco (w PLN)
1	2	3	4	4a	5	6	7	8
8	Zadanie nr 8 Promocja projektu	Zakres zadania: identyfikacja i prezentacja potencjału wykorzystania infrastruktury badawczej wobec grup docelowych Centrum badawczego WCB EIT+ (budowanie relacji ze światem nauki, biznesu, przemysłu) poprzez: 1. opracowanie strategii marketingowej w Europie i na świecie, 2. stworzenie koncepcji i kalendarza działań promocyjnych, 3. prowadzenie akcji promocyjnych. Czas realizacji: 01.07.2009 - 31.10.2015. Wykonawcy zadania: Pracownicy Spółki WCB EIT+ oraz specjalistyczne firmy wybrane przy zastosowaniu procedur przetargowych. Nad realizacją kontraktów czuwać będzie Jednostka Realizująca Projekt DCMB.	Kategorie kosztów					
			Wydutki na zakup, wytworzenie lub modernizację aparatury badawczo-naukowej, urządzeń i innych składników wyposażenia w tym związane z transportem, instalacją uruchomieniem wraz ze specjalistycznym instruktażem oprogramowanie dołączone do aparatury bądź urządzenia)	01.1	nazwa			
					Suma	0,00	0,00	227 105 181,64
			Wydutki na zakup wartości niematerialnych i prawnych	02.1	nazwa kosztu			
					Suma	0,00	0,00	5 300 000,00
			Wydutki związane z zapłatą rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych i używanych środków trwałych	03.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydutki związane z zakupem robót i materiałów budowlanych	04.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	205 507 006,00
			Wydutki na zakup gruntów (do wartości nie przekraczającej 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	05.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydutki na zakup nieruchomości zabudowanej	06.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydutki na zakup wyposażenia, materiałów i oprogramowania (niezbędnych do realizacji projektu)	07.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	1 268 679,53
			Wkład niepieniężny w formie dóbr wniesionych do projektu (nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, środków trwałych oraz materiałów nabytych przed rozpoczęciem realizacji projektu)	08.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydutki na uzyskanie certyfikatu lotnego z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności laboratorium badawczego (do 5 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	09.1	nazwa kosztu			-
				09.2	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydutki na szkolenia w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą (limit do 10% wydatków kwalifikowanych zgodnie z zasadą cross-finansingu)	10.1B	nazwa kosztu			-
				12.2B	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	3 700 000,00
			Wydutki na zakup usług doradczych i transfer wiedzy w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą (w tym: dokumentacja wnioskowa i ekspertyzy)	11.1	nazwa kosztu			-
				11.2	nazwa kosztu			-
				11.3	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	14 160 110,22
			Wydutki na promocję projektu (w tym rezultatów projektu) (w przypadku projektów poniżej 10 mln zł do 3% wartości projektu w przypadku projektów 10-30 mln zł do 2 % wartości projektu, w przypadku projektów powyżej 30 mln zł do 1,5 % wartości projektu)	12.1B	Wydutki związane z aktywnością personelu w zakresie prowadzenia akcji informacyjnych z wykorzystaniem promocji bezpośredniej o charakterze krajowym, europejskim i globalnym.			-
				12.2B	Wydutki na zakup usług doradczych, ekspertów, tłumaczy itp. związanych z budowaniem i prowadzeniem efektywnej akcji informacyjno-promocyjnych			-
				12.3B	Wydutki na zakup i uruchomienie narzędzi promocji projektu np. multimedia, publikacje, system identyfikacji wizualnej, materiały reklamowo-promocyjne, ogłoszenia, itp.			-
				12.4B	Wydutki związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, eventach, seminariach targach i innych spotkaniach o podobnym charakterze na rynku krajowym, europejskim, globalnym			-
					Suma	4 047 137,50	3 600 000,00	3 600 000,00
			Wydutki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie	13.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	65 575
			Koszty ogólne w tym związane z zarządzaniem projektem (do 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	14.1	nazwa kosztu			-
				14.2	nazwa kosztu			-
				14.3	nazwa kosztu			-
				14.4	nazwa kosztu			-
				14.5	nazwa kosztu			-
				14.6	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	40 218 355,50
			Wydutki na usługi w zakresie audytu zewnętrznego (jeśli dotyczy)	15.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			SUMA kategorii kosztów - w ramach zadania i narastająco					3 600 000,00 500 925 908,74
			Koszty niekwalifikowane - bez kosztów niekwalifikowanego podatku VAT, który ponoszony jest w ramach kategorii kosztów kwalifikowanych					
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego				-	-
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego				-	-
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego				-	-
			SUMA kosztów niekwalifikowanych w ramach zadania			0,00	-	-

P

Lp.	Nazwa zadania	Zakres/ Czas realizacji/ Podmiot odpowiedzialny	Kategorie kosztów kwalifikowanych wg Wytucznych MRR/ niekwalifikowanych	Nr podkategorii	Opie kosztu w ramach kategorii	Kwota wydatków ogółem (brutto w PLN)	Kwota wydatków kwalifikowanych (brutto w PLN)	Kwota kategorii kosztów narastająco (w PLN)
1	2	3	4	4a	5	6	7	8
9	Zadanie nr 9 Audyt zewnętrzny projektu	Zakres zadania: audyt zewnętrzny projektu Czas realizacji: 01.04.2014 - 31.10.2015 Wykonawcy zadania: do realizacji zadania zostanie wybrana specjalistyczna firma przy zastosowaniu procedur przetargowych. Nad realizacją kontraktu czuwać będzie Jednostka Realizująca Projekt DCMB	Kategorie kosztów					
			Wydatki na zakup, wytworzenie lub modernizację aparatury badawczo-naukowej, urządzeń i innych składników wyposażenia (w tym związane z transportem, instalacją i uruchomieniem wraz ze specjalistycznym instruktażem, oprogramowanie dołączone do aparatury bądź urządzenia)	01.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	227 105 181,64
			Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych	02.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	5 300 000,00
			Wydatki związane z zapłatą rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych i używanych środków trwałych	03.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z zakupem robót i materiałów budowlanych	04.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	205 507 008,00
			Wydatki na zakup gruntów (do wartości nie przekraczającej 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	05.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej	06.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup wyposażenia, materiałów i oprogramowania (niezbędnych do realizacji projektu)	07.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	1 269 679,53
			Wkład niepieniężny w formie dóbr wniesionych do projektu (nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, środków trwałych oraz materiałów nabytych przed rozpoczęciem realizacji projektu)	08.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na uzyskanie certyfikatu lotnego z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności laboratorium badawczego (do 5 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	09.1	nazwa kosztu			-
				09.2	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na szkolenia w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą (limit do 10%, wydatków kwalifikowanych zgodnie z zasadą cross-finansingu)	10.1B	nazwa kosztu			-
				10.2B	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	3 700 000,00
			Wydatki na zakup usług doradczych i transfer wiedzy w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą (w tym: dokumentacja wnioskowa i ekspertyzy)	11.1	nazwa kosztu			-
				11.2	nazwa kosztu			-
				11.3	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	14 160 110,22
			Wydatki na promocję projektu (w tym rezultatów projektu) (w przypadku projektów poniżej 10 mln zł do 3% wartości projektu w przypadku projektów 10-30 mln zł do 2 % wartości projektu, w przypadku projektów powyżej 30 mln zł do 1,5 % wartości projektu)	12.1B	nazwa kosztu			-
				12.2B	nazwa kosztu			-
				12.3B	nazwa kosztu			-
				12.4B	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	3 600 000,00
			Wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie	13.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	85 576,85
			Koszty ogólne w tym związane z zarządzaniem projektem (do 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu włączając podatek VAT)	14.1	nazwa kosztu			-
				14.2	nazwa kosztu			-
				14.3	nazwa kosztu			-
				14.4	nazwa kosztu			-
				14.5	nazwa kosztu			-
				14.6	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	40 218 355,50
			Wydatki na usługi w zakresie audytu zewnętrznego (jeśli dotyczy)	15.1	Audyt zewnętrzny projektu	246 000,00	200 000,00	-
					Suma	246 000,00	200 000,00	200 000,00
			SUMA kategorii kosztów - w ramach zadania i narastająco					200 000,00 501 125 908,74
			Koszty niekwalifikowane - bez kosztów niekwalifikowanego podatku VAT, który ponoszony jest w ramach kategorii kosztów kwalifikowanych					
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego					-
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego					-
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego					-
			SUMA kosztów niekwalifikowanych w ramach zadania					0,00

f

Harmonogram rzeczowy-Planowy zadania nr 10 dla projektu "Działające Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań (EIT+)"								
Lp.	Nazwa zadania	Zakres/ Czas realizacji/ Podmiot odpowiedzialny	Kategorie kosztów kwalifikowanych wg Wytucznych MRR/ niekwalifikowanych	Nr podkategorii	Opis kosztu w ramach kategorii	Kwota wydatków ogółem (brutto w PLN)	Kwota wydatków kwalifikowanych (brutto w PLN)	Kwota kategorii kosztów narastająco (w PLN)
1	2	3	4	4a	5	6	7	8
10	Zadanie nr 10 Certyfikacja laboratoriów	Zakres zadania: 1 opracowanie koncepcji certyfikacji laboratoriów / akredytacji procesów badawczych 2 zaprojektowanie i wdrożenie procedur ISO17k/GLP 3. audyty wstępne 4 walidacja metod badawczych 5. przeprowadzenie certyfikacji / akredytacji przez uprawnione instytucje Czas realizacji: 01 01 2010 - 31 10 2015 Wykonawcy zadania: do realizacji zadania zostanie wybrana specjalistyczna firma przy zastosowaniu procedur przetargowych. Nad realizacją kontraktu czuwać będzie Jednostka Realizująca Projekt DCMB	Kategorie kosztów					
			Wydatki na zakup, wytworzenie lub modernizację aparatury badawczo-naukowej, urządzeń i innych składników wyposażenia (w tym związane z transportem, instalacją i uruchomieniem wraz ze specjalistycznym instruktorem, oprogramowanie dołączone do aparatury bądź urządzenia)	01.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	227 105 181,64
			Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych	02.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	5 300 000,00
			Wydatki związane z zapłatą rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych i używanych środków trwałych	03.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z zakupem robót i materiałów budowlanych	04.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	205 507 008,00
			Wydatki na zakup gruntów (do wartości nie przekraczającej 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	05.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej	06.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup wyposażenia, materiałów i oprogramowania (niezbędnych do realizacji projektu)	07.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	1 269 679,53
			Wkład niepieniężny w formie dóbr wniesionych do projektu (nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, środków trwałych oraz materiałów nabytych przed rozpoczęciem realizacji projektu)	08.0	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na uzyskanie certyfikatu istotnego z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności laboratorium badawczego (do 5 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	09.1B	Wydatki związane z akredytacją/certyfikacją metod badawczych w laboratoriach badawczych i specjalistycznych.	2 104 261,63	1 727 757,95	
					Suma	2 104 261,63	1 727 757,95	1 727 757,95
			Wydatki na szkolenia w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą (limit do 10%, wydatków kwalifikowanych zgodnie z zasadą cross-finansingu)	10.1B	nazwa kosztu			-
				10.2B	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	3 700 000,00
			Wydatki na zakup usług doradczych i transfer wiedzy w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą (w tym: dokumentacja wnioskowa i ekspertyzy)	11.1	nazwa kosztu			-
				11.2	nazwa kosztu			-
				11.3	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	14 180 110,22
			Wydatki na promocję projektu (w tym rezultatów projektu) (w przypadku projektów poniżej 10 mln zł do 3% wartości projektu w przypadku projektów 10-30 mln zł do 2 % wartości projektu, w przypadku projektów powyżej 30 mln zł do 1,5 % wartości projektu)	12.1B	nazwa kosztu			-
				12.2B	nazwa kosztu			-
				12.3B	nazwa kosztu			-
				12.4B	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	3 800 000,00
			Wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie	13.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	65 575,85
			Koszty ogólne w tym związane z zarządzaniem projektem (do 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, włączając podatek VAT)	14.1	nazwa kosztu			-
				14.2	nazwa kosztu			-
				14.3	nazwa kosztu			-
				14.4	nazwa kosztu			-
				14.5	nazwa kosztu			-
				14.6	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	40 218 365,50
			Wydatki na usługi w zakresie audytu zewnętrznego (jeśli dotyczy)	15.1	nazwa kosztu			-
					Suma	0,00	0,00	200 000,00
			SUMA kategorii kosztów - w ramach zadania i narastająco					1 727 757,95 502 853 686,89
			Koszty niekwalifikowane - bez kosztów niekwalifikowanego podatku VAT, który ponoszony jest w ramach kategorii kosztów kwalifikowanych:					
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego				-	-
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego				-	-
			Nazwa kosztu niekwalifikowanego				-	-
			SUMA kosztów niekwalifikowanych w ramach zadania				0,00	-
							-	-

f