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8/RB/PN/2011 

Wrocław 15.03.2011r.  

WCB / 303 / 2011 

 

Do Wykonawców, 

którzy ujawnili swój  udział w postępowaniu 

 

 

Informacja nr 5 

 

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  

w ramach Budowy „Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów 

Wrocławskiego Centrum Badań EIT+”. Budynek 1 część „B” i „C” wraz  

z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 

147-149” 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą pzp” - WCB EIT+ jako 

Zamawiający przekazuje treść zapytań dla zestawów 8-9 jakie wpłynęły do 1.03.2011 wraz  

z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytań. 

Termin składania ofert i wadiów pozostaje bez zmian tj. na dzień - 

31.03.2011r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

Zestaw 8 

Pytanie 1 

Dotyczy: Subklauzula 8.7. warunków szczególnych kontraktu: Prosimy o zmianę zapisów 
Umowy przewidujących możliwość naliczenia kar umownych „za opóźnienie” na zapisy 
przewidujące kary umowne „za zwłokę”. Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż 
odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter odpowiedzialności 
odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kar 
umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez 
wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane 
stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z 
dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz 
przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, 
red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie 
konieczności zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej 
naliczanie przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej 
zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego 
stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba, 
że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia 
umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowi ązku zapłaty kary umownej , jeżeli 
wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające 
naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności”). 



 

 

 2 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający nie zmienia zapisów Klauzuli 8.7 Warunków Szczególnych. 

 

Pytanie 2  

 
Odpowiedź nr 2 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zarówno dokumentacji budowlanej, jak robót 

budowlanych (postępowanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”). W związku z 

powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby przekazywania Wykonawcy dokumentacji, 

wykonanej przez poprzedniego Projektanta, a tym samym nie ma potrzeby potwierdzania, czy 

Zamawiający dysponuje pełnym zakresem praw autorskich do wcześniejszych opracowań i 

dokumentacji. 

 

Zestaw 9 

Pytanie 6 

Zwracamy się o wyjaśnienie postanowień kl. 5.3 [Zobowiązania Wykonawcy] Warunków 

Szczególnych zmodyfikowanej poprzez dodanie tekstu na końcu klauzuli. Zgodnie z treścią 

fragmentu wprowadzonego w warunkach szczególnych: „Wykonawca zobowiązuje się przenieść 

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wszystkich utworów jakie 

powstaną w wyniku wykonywania tego Kontraktu (…) , (ogólne wszystkich utworów oraz 

opracowań, nie mających charakteru utworu w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych.)”  Przyjmując założenie, iż opracowania i inne rzeczy nie 

będące utworem w rozumieniu w/w ustawy i nie są chronione prawem autorskim i nie 
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przysługują im majątkowe prawa autorskie zwracamy się o dokonanie odpowiedniej korekty 

treści wzoru umowy. 

 

Odpowiedź 6 

W związku z zapytaniem Wykonawcy wprowadzamy zmiany do zapisów Warunków 

Szczególnych w Klauzuli 5.3. , w której, pierwsze dwa zdania, akapitu dopisanego na końcu 

klauzuli, otrzymują brzmienie: 

„ Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego  autorskie prawa majątkowe oraz 

prawa zależne do wszystkich utworów, jakie powstaną w wyniku wykonywania tego Kontraktu, 

w szczególności do: projektów, koncepcji, rysunków, diagramów, planów, modeli, raportów, 

regulaminów, wyliczeń, kopii i plików komputerowych oraz prawo własności do wszystkich  

dokumentów i opracowań  sporządzonych przez Wykonawcę w związku z niniejszym Kontraktem  

nie mających charakteru utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów oraz prawo własności 

do wszelkich dokumentów i opracowań, o których mowa w zdaniu poprzednim,  powstałych w 

związku z realizacją tego Kontraktu przechodzą na Zamawiającego w chwilą zapłaty 

wynagrodzenia.”  

Pozostała treść zapisów, zmodyfikowanej Warunkami Szczególnymi, Klauzuli 5.3 nie ulega 

zmianie  

 

Pytanie 7 

Zwracamy się z wnioskiem o wykreślnie kl. 5.3 pkt. 8 [Zobowiązania Wykonawcy] dodanego w 

Warunkach Szczególnych wzoru umowy. Postanowienie to wprowadza niepotrzebny obowiązek 

składania dodatkowych oświadczeń o przeniesieniu praw autorskich pod rygorem wstrzymania 

płatności i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższej klauzuli . 

 


