

ANEKS NR POIG.02.02.00-02-001/09-10 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

zawartej w Warszawie w dniu 23.09.2009 r. pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
a Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. realizującym Projekt Nr POIG.02.02.00-02-001/09
pt: „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury
badawczej jednostek naukowych, zawarty w dniu 23.02.2015.....w Warszawie pomiędzy

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ,
zwanym w dalszej części Aneksu „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez

Marcina Chmurańskiego - kierownika Działu Projektów Komercyjnych
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

na podstawie pełnomocnictwa nr 3/2015..... z dnia 2 stycznia 2015 r.

oraz

Młuberta Dominickiego - kierownika Działu Finansowego
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

na podstawie pełnomocnictwa nr 13/2015..... z dnia 2 stycznia 2015 r.

a

Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.,
z siedzibą we **Wrocławiu 54-066, ul. Stabłowicka 147, NIP 894-293-00-22, REGON**
020671635,



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



zwanym w dalszej części Aneksu „Beneficjentem”, reprezentowanym przez:

**Katarzynę Dorywałą – Z-cę Dyrektora Departamentu Pozyskiwania i Zarządzania Projektami,
Kierownika Projektu**

na podstawie pełnomocnictwa nr 4/I/2015 z dnia 15.01.2015 roku

zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:

Strony zgodnie postanawiają wprowadzić do Umowy o dofinansowanie Projektu Nr POIG.02.02.00-02-001/09-00 zawartej w dniu 23.09.2009 r. następujące zmiany:

§ 1.

1. § 4 ust. 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 609 051 528,52 złotych (słownie: sześćset dziewięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 52/100), w tym wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 502 853 666,69 złotych (słownie: pięćset dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 69/100).

§ 2.

1. § 6 ust. 2 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania Projektu w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. od dnia 08.03.2008 r. do dnia 31.10.2015 r. zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu wg kwartałów oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym wg zadań.”

§ 3.

1. Załącznik nr 4A Harmonogram realizacji Projektu wg kwartałów zastępuje się załącznikiem nr 4E do Umowy o tej samej nazwie. Ilekroć w Umowie znajduje się odwołanie do załącznika nr 4A należy przez to rozumieć odwołanie do załącznika nr 4E.
2. Załącznik nr 5A Harmonogram rzeczowo – finansowy wg zadań zastępuje się załącznikiem nr 5E do Umowy o tej samej nazwie. Ilekroć w Umowie znajduje się odwołanie do załącznika nr 5A należy przez to rozumieć odwołanie do załącznika nr 5E.

3. Załącznik nr 4E i 5E do Umowy stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu.

§ 4.

1. Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.
2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Instytucji Pośredniczącej oraz jeden dla Beneficjenta.
3. Integralną część Aneksu stanowią załączniki:
 - 1) Harmonogram realizacji Projektu wg kwartałów, stanowiący załącznik nr 4E do Umowy;
 - 2) Harmonogram rzeczowo-finansowy wg zadań, stanowiący załącznik nr 5E do Umowy;
 - 3) Wyciąg z KRS potwierdzający umocowanie przedstawicieli Beneficjenta
4. Aneks wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.

W imieniu Instytucji Pośredniczącej

W imieniu Beneficjenta

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Kierownik Działu
Projektów Komercyjnych

.....
Marcin Chrzanowski
(data, podpis)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Kierownik Działu Finansowego

.....
Hubert Dominiński
(data, podpis)

Katarzyna Dorywała
Dorywała
Kierownik Projektu DCMiB

27.01.2015r.

.....
(data, podpis)

